

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

ID	Task Name	Duration	Timeline												
			Month -1	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12
1	Etap I - Wykonanie wstępnych badań geologicznych	2 emons		█											
2	Etap II - Wykonanie prognoz społeczno-gospodarczych	2 emons		█											
3	Etap III - Wykonanie analiz ruchowo-marketingowych	2 emons		█											
4	Etap IV	128 days		█											
5	a) wykonanie analizy możliwości budowy wraz z wariantami	6 emons		█											
6	b) Wykonanie wstępnej koncepcji przebiegu trasy tunelu	6 emons		█											
7	c) Wykonanie szczegółowych badań geologicznych	6 emons		█											
8	d) Przekazanie opracowania "Koncepcja koordynacyjna"	6 emons		█											
9	Etap V - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	6 emons		█											
10	Etap VI - Zagadnienia techniczne budowy tunelu wraz z kosztami	6 emons		█											
11	Etap VII - Zagadnienia prawne, analizy kosztów-korzyści, wybór opcji	7 emons		█											
12	Etap VIII - Analiza i Analiza i ocena techniczna, ekonomiczna i finansowa	1 emon									█				
13	Etap IX - Analizy środowiskowe, konsultacje społeczne	8 emons		█											
14	Etap X - Przekazanie studium wykonalności	2 emons									█	█			
15	Etap XI - Kompletowanie dokumentów dla realizacji inwestycji, aktualizacja	2 emons									█	█			
16	Etap XII - Odbiór i zatwierdzenie materiałów przez zamawiającego	3 emons											█	█	█